
   

          

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Points forts   

Bâti  

Maître d’Ouvrage Maître d’Œuvre Architecte associé 
SCI Quai Kléber / ESCA 

PREVOYANCE 
Pertuy construction Drlw architectes 

Bâtiment : Tour ESCA 

Lieu : Strasbourg (67) 

Année de labellisation : 14 Septembre 2012 

Surface : 8980 m2shon 

Planning du projet  

Phase d’étude : Juillet 2010 à Juin 2011 

Travaux : Mars 2011 à Janvier 2012 

Livraison : Janvier 2012  

 Première tour IGH rénovée dans le grand Est 

 Très bonne gestion des contraintes réglementaires 

 Une approche globale dans un processus conception réalisation. 
 

 

Les façades existantes n'étant plus conformes à la réglementation en vigueur, il était donc impossible d'envisager 

un habillage ou une vêture extérieure. 

La façade a été remplacée par une nouvelle peau. Ce choix a permis de travailler sur la masse et la volumétrie 

mais surtout de requalifier techniquement une façade plus économe. 

 

Les façades doubles peaux ont été préfabriquées en atelier. Elle comporte les éléments suivants : 

 Une peau extérieure, en menuiserie aluminium, réalisée en cadre et vitrage extérieur collé (VEC), simple 

vitrage extra clair sérigraphie. 

 Une lame d’air ventilée avec intégration de store vénitien motorisé au droit de chaque châssis vitré. 

 Un élément de remplissage opaque constitué de deux couches d’isolant en laine de verre, d’épaisseur 

totale 25 cm, de résistance thermique R= 7,1 m².K/W. 

 Un élément de remplissage vitré, constitué de baies en double vitrage peu émissif à lame argon de 1,6 

cm. 

Les blocs de façades s’assemblent les uns avec les autres. La pose du complexe double peau nécessite très peu 

de manipulation ce qui permet une mise en œuvre rapide. 

 



             

Systèmes énergétiques  

 

 

    

 

      

 

 

 

 

      Consommation énergétique estimation RT 2005                                                      

 

     

 

   

 

 

 

Peau extérieur + double 

vitrage 
Ug = 0,9 W/m².K 

Facteur solaire 0,46 

Transmission lumineuse  0,54 

Façade rideau Ucw = 1.0 W/m².K 

 Nature du produit 

Chauffage 
Utilisation réseau de chaleur 

des Halles 

refroidissement Utilisation réseau des Halles 

ventilation poutre active + CTA 

éclairage Mâts + (BC) 

 
Energie primaire 

kWh kWh/m2shon 

Avant  
rénovation 

2 026 236 228 

Après  
rénovation 

700 440 78 

 L’intégration de systèmes CVC est en adéquation avec les performances thermiques de l’enveloppe 

(besoins de chaud et de froid limités) 

 L’ambiance est traitée par des centrales de traitement d’air tout air neuf : ventilateurs basse 

consommation, efficacité de l’échangeur = 80% permettant en période de chauffe d’optimiser la 

récupération de l’énergie sur l’air extrait et de limiter ainsi les consommations de chauffage 

 Des terminaux de type poutres actives traitent en complément l’ambiance des locaux d’occupation 

 L’éclairage par mâts utilise la détection de présence et la gradation afin de diminuer les 

consommations en fonction de l’occupation en profitant au maximum de l’éclairage naturel 
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La façade double peau contribue 

fortement à diminuer les 

déperditions énergétiques en été 

comme en hiver : 

- Forte épaisseur d’isolant 

- Traitement des ponts thermiques 

par le choix de l’isolation par 

l’extérieur 

- Protections solaires mobiles 

intégrées 

 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraintes de chantier 

 

 

             

 

Emission de CO2 – calcul avec base de données de l’ADEME  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gaz à effet de serre 

kgCO2/an kgCO2/m2.an 

Avant 
rénovation 

168 179 18,7 

Après 
rénovation 

58 135 6,6 

Avant 

Avant rénovation Après rénovation 

ventilation
37%

eclairage
25%

refroidissement
20%

chauffage
18%

ventilation
18%

eclairage
33%refroidissement

9%

chauffage
40%

Après 

La rénovation d’un tel bâtiment en plein centre-ville a généré plusieurs difficultés, qui ont 

nécessité des dispositions particulières : 

 Attention portée sur le respect des horaires de chantier. Pas de travaux bruyant tôt le 

matin ou en soirée 

 Aménagements spécifiques pour maintenir l’activité du centre commercial et de l’agence 

Caisse d’Epargne Alsace 

 Distribution d’un carnet d’informations aux riverains en début de chantier et mise en 

place d’une ligne téléphonique spécifique 

 

 

 
 



 

          Coûts                  Confort du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Retour d’expérience   

 

 

     

 

 

 

 

 
HT Coût/m2 

Construction  9 462 740 € 1054 €/m2 

Prestations 
intellectuelles 

354 200 € 39 €/m2 

CVC 2 141 440 € 239 €/m2 

Total 11 958 380€ 1332 €/m2 

    Subventions : ADEME, Région Alsace 

Total 40 000 € 5 €/m2 

Coût net 11 918 380 €  1 327/m2 

 L’ajout de la nouvelle façade contribue 

fortement à diminuer les déperditions 

énergétiques été comme hiver 

 Les locaux sont chauffés l’hiver et rafraichis en 

été par le biais de poutres climatiques 

 L’usager peut intervenir sur la température de 

consigne de chaque local ±1.5 °C autour de la 

température de consigne globale 

 Le niveau acoustique du bâtiment répond aux 

exigences de la cible 9 HQE au niveau base 

 Les zones de bureaux sont munies de capteurs de 

présence et régulent automatiquement le niveau 

d’éclairement en fonction de l’apport de lumière 

naturelle 

 

Le bâtiment AFI.ESCA est livré avec un système complet de compteurs et capteurs, dont les informations sont 

reportées sur une GTB/GTC.  

Dans le cadre de l’appel à projet ADEME/Région Alsace, le maître d’ouvrage s’est engagé à fournir 

l’ensemble des données de consommation énergétique pour les deux premières années d’exploitation.   

Un niveau de comptage élevé : 

 Calories eau chaude et eau glacée pour chaque demi-plateau 

 Calories et ventilateurs sur les CTA 

 Eau froide (sanitaire) par étage 

 Electricité : séparation éclairage, prises PC, prises force pour chaque demi-plateau 

 


